

تقرير نشاط وحدة القياس والتقييم بكلية الطب البشري خلال الفترة من 1 / 11 / 2018 إلى 31 / 1 / 2019

كود الهدف	كود المخرج	النشاط	الوضع قبل بدأ المشروع	ما تم إنجازه	أدله وشواهد	ما لم يتم	أسباب عدم التنفيذ
1	1أ	1أ1. تجهيز المكان المخصص لوحدات القياس والتقييم	لا توجد وحدة	- تخصيص مكان للوحدة - الرسم الهندسي	- وجود مكان مخصص لإنشاء الوحدة	- الأنشاء الفعلى للوحدة	- لا يوجد الاعتماد المالى
1	1أ	3أ1. انشاء موقع الكتروني مفعل للوحدات على مواقع الكليات	لا يوجد	- تم انشاء الموقع - تم رفع بعض البيانات عليا	- وجود الموقع على الانترنت متفرع من موقع الكلية - رفع بعض البيانات عليا	- رفع كافة البيانات المطلوبة	- مشاكل فى التواصل مع وحدة IT
1	1أ	4أ1. دورات تدريبية للتدريب على مفاهيم القياس والتقييم	لا يوجد	تم عمل دورات تدريبية على مفاهيم القياس والتقييم لبعض من أعضاء هيئة التدريس	- الخطة التدريبية و ملف التدريب	- تعميم هذه الدورات لتشمل كل أعضاء هيئة التدريس	- ضيق الوقت
1	1ب	1ب1. تشكل فرق عمل لأعداد الأدلة المطلوبة	لا يوجد	تشكل فرق عمل لأعداد الأدلة	اعتماد تشكل فرق عمل لأعداد الأدلة من مجلس الكلية	----	-----

1	1ب	1ب2.إعداد الأدلة واستطلاع آراء المستفيدين	لا يوجد	اعداد الادلة المطلوبة	اعتماد الأدلة من مجلس الكلية و نشرها على موقع الوحدة	----
1	1ب	1ب4.عمل نشرات دورية ربع سنوية و بوسترات وملصقات يتم توزيعها للتوعية	لا يوجد	عمل بوسترات وملصقات يتم توزيعها للتوعية	وجود بوسترات وملصقات	----
1	1ج	1ج1.تحديد الفئات المستهدفة للتوعي من (أعضاء هيئة تدريس طلاب – اداريين)	لا يوجد	- تحديد الفئات المستهدفة للتوعية - اقامة الندوات الخاصة بالتوعية	- تحديد الفئات المستهدفة للتوعية - اقامة الندوات الخاصة بالتوعية	ضيق الوقت تعميم هذه الندوات لتشمل كل الفئات المستهدفة
1	1ج	1ج2.وضع جدول زمني للندوات و الاعداد لها				
1	1ج	1ج3.اقامة الندوات الخاصة بالتوعية				
2	2أ	2أ1.تجهيزات بنوك الأسئلة	لا يوجد	تم تجهيز مستودعات للأسئلة في معظم الاقسام	- وجود مستودعات للأسئلة	استجابة الأقسام - استكمال عمل المستودعات بكافة الأقسام
2	2أ	2أ2.عقد الدورات التدريبية للتدريب على بناء بنوك الأسئلة وجدول المواصفات	لا يوجد	تم عقد الدورات التدريبية للتدريب على بناء بنوك الأسئلة وجدول المواصفات	الخطة التدريبية و ملف التدريب	----



لا يوجد السوفت ويبير لعمل ماكينة التصحيح			لا يوجد السوفت ويبير لعمل ماكينة التصحيح	لا يوجد	1أ3.وضع خطة تدريبية لتدريب على التصحيح الإلكتروني	أ3	3
لا يوجد السوفت ويبير لعمل ماكينة التصحيح			لا يوجد السوفت ويبير لعمل ماكينة التصحيح		2أ3.عقد الدورات التدريبية	أ3	3
					3أ3.تقرير عن ما تم تنفيذه في الخطة	أ3	3
لا يوجد السوفت ويبير لعمل ماكينة التصحيح			لا يوجد السوفت ويبير لعمل ماكينة التصحيح		3ب1.تجهيزات وحدات التصحيح الإلكتروني	ب3	3
---	---	تقارير اللجنة	توجد بالكلية لجنة لمتابعة و تقييم الامتحانات	توجد بالكلية لجنة لمتابعة و تقييم الامتحانات	1أ4.تشكيل فريق عمل لوضع خطط تطوير التقويم وادارة الامتحانات	أ4	4
---	---	تقارير اللجنة	توجد بالكلية لجنة لمتابعة و تقييم الامتحانات	توجد بالكلية لجنة لمتابعة و تقييم الامتحانات	2أ4.اعتماد الخطة التطوير والتقويم و ادارة الامتحانات	أ4	4
----	---	الخطة التدريبية و ملف التدريب	تم عمل دورات تدريبية على الامتحانات القبليية والتكوينية	لا يوجد	4ب1.دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب عن الامتحانات القبليية والتكوينية	ب4	4
					4ج1.اعداد دراسة عن كيفية وضع الامتحانات طبقا للمواصفات القياسية	ج4	4



4	4 ج	2.ج4 دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس للتدريب على تطوير الورقة الامتحانية	يوجد	تم عمل دورات تدريبية على الامتحانات القبليّة والتكوينية	الخطة التدريبية و ملف التدريب	---	----
5	أ5	1.أ5 وضع الية لتلقى التغذية الراجعة من الطلاب واعتمادها واعلانها	لا يوجد	تم وضع الية لتلقى التغذية الراجعة من الطلاب واعتمادها واعلانها	الية لتلقى التغذية الراجعة من الطلاب معتمدة من مجلس الكلية	----	----
5	أ5	3.أ5 استحداث الية للتعامل مع شكاوى الطلاب	موجودة	تم تحديثها	معتمدة من مجلس الكلية	----	----
5	أ5	4.أ5 تحديد بريد الالكتروني لتلقى شكاوي الطلاب ومقترحاتهم وتفعيل صناديق الشكاوى	موجود	تم تفعيله		---	----

السلبيات

1. عدم انشاء الوحدة و تجهيزها مما يعيق أداء دورها كما يجب
2. عدم استكمال تجهيز مقرات وحدة التصحيح الالكتروني و عدم وجود السوفت ويير لعمل ماكينة التصحيح الالكتروني.